



maarkedal

moet je beleven

Infrastructuurwerken N457

Infoavond 7 maart 2018



Agenda

- **Inleiding door gemeentebestuur Maarkedal**
Joris Nachtergaele, burgemeester, en Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen
- **Toelichting tracé van de werken en partners in het dossier**
Jan D'Hauwer, ontwerper
- **Toelichting ontwerpplannen riolering en wegenis**
Jan D'Hauwer, ontwerper
- **Toelichting fasering der werken en bijhorende omleidingen**
Jan D'Hauwer, ontwerper
- **Praktische info**
Jan D'Hauwer, ontwerper
- **Toelichting afkoppelingswerken**
Pieter Martens, Farys, en Jona Londers, Aquafin
- **Vragenronde**

Inleiding

Joris Nachtergaele, burgemeester
Frederik Van Nieuwenhuyze, schepen

Toelichting tracé van de werken

De werken strekken zicht uit vanaf de aansluiting met de N60



tot de aansluiting met de dorpskern van Schorisse.



Toelichting tracé van de werken

Daarnaast werken uit te voeren langs

- Geitenhoek
- Borgtstraat
- Aansluiting met de Kokerellestraat
- Brouwerijweg
- Wijmierstraat (tot huisnummer 7)

Partners in het dossier

1. Werken aan de nutsleidingen:

- **Eandis**
Zo goed als het volledige tracé van de werken.
- **Farys**
Vernieuwen op een aantal plaatsen + lokale aanpassingswerken in het kader van de aanleg van riolering.
- **Telenet**
Bovengronds net blijft behouden. Enkel lokale aanpassingswerken in het kader van de aanleg van riolering.
- **Proximus**
Vernieuwen leidingen + aanpassingswerken in het kader van de aanleg van riolering.

Partners in het dossier

2. Wegen- en rioleringswerken:

2.1. Rioleringswerken

- **Aquafin**
Rioleringswerken langs 457 en Wijmierstraat
- **Farys**
Rioleringswerken langs Geitenhoek, Borgtstraat en Brouwerijweg
- **Lokaal Pact (samenwerking Maarkedal – Aquafin)**
RWA en DWA langs N457 vanaf N60 tot Maarke-Kerkem en bebouwde zone richting Schorisse.
- **Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)**
Gedeelte rioleringswerken langs N457 grondgebied Maarkedal en Oudenaarde
- **Stad Oudenaarde**
RWA-leiding op grondgebied Oudenaarde

Partners in het dossier

2.2. Wegeniswerken

- **Aanleg fietspad**
 - **Stad Oudenaarde**
20% op kostprijs LFR (grondgebied Oudenaarde)
 - **Agentschap Wegen en Verkeer**
80 % LFR en 100% BFF (subsidie via module 13)
- **Wegeniswerken**
 - Werken op grondgebied Oudenaarde: 100% ten laste van AWW
 - Werken op grondgebied Maarkedal
 - Grens Oudenaarde tot Maarke-Kerkem en bebouwde zone richting dorpskern Schorisse: AWW
 - Dorpskern Maarke-Kerkem tot aansluiting Schorisse: AWW
 - Wijmierstraat: overgrote deel Aquafin / Lokaal Pact en deels gemeentebestuur Maarkedal
 - Diverse (groenaanleg, voetpaden, deel Kokerellestraat) gemeentebestuur Maarkedal

Kostprijs van de werken

A.W.V.	4.067.299,93 euro
Maarkedal module 13	4.274.512,83 euro
Maarkedal	736.885,43 euro
Aquafin	384.130,75 euro
Aquafin (Lokaal Pact)	1.938.662,65 euro
Farys	370.513,10 euro
Oudenaarde	39.848,20 euro
Totaal:	11.811.852,27 euro

Toelichting ontwerpplannen

Rioleringswerken

Wegeniswerken

Fasering van de werken

- Totale uitvoeringstermijn bedraagt 400 werkdagen (\pm 2,5 jaar)
- Start van de werken: maandag 19 maart 2018
- Fasering van de werken:
 - **Fase 1:** Voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen in de zone vanaf N60 tot de Etikhovestraat **5 weken**
Start nutsleidingen vanaf N60: 30 april 2018
 - **Fase 2:** Voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen in de zone tussen Etikhovestraat en aansluiting Gansbeekstraat / Puttene **16 weken**
 - **Fase 3:** Voorbereidende werken voor de aanleg van nutsleidingen in de zone vanaf aansluiting Gansbeekstraat / Puttene tot dorpskern Schorisse + start wegeniswerken vanaf N60

Fasering van de werken

- **Fase 3:** wegen- en rioleringswerken vanaf N60 tot Geitenhoek
- **Fase 4:** wegen- en rioleringswerken vanaf Geitenhoek tot de Etikhovestraat
- **Fase 5:** wegen- en rioleringswerken vanaf de Etikhovestraat tot de overwelving van de Holbeek
- **Fase 6:** wegen- en rioleringswerken vanaf de overwelving van de Holbeek tot aansluiting met de Eikenberg
- **Fase 7:** wegen- en rioleringswerken vanaf de Eikenberg tot het centrum van Maarke-Kerkem
- **Fase 8:** wegen- en rioleringswerken vanaf het centrum van Maarke-Kerkem tot de Wijmierstraat
- **Fase 9:** wegen- en rioleringswerken vanaf de Wijmierstraat tot Schorisse
- **Fase 10:** aanleg van de dorpskern van Maarke-Kerkem

Fasering van de werken

- Zijstraten worden uitgevoerd in combinatie met de werken langs de N457
- Voorstel van fasering van de werken kan nog wijzigen in samenspraak met het gemeentebestuur en de aannemer, behalve de fases 1 en 2.

Omleiding verkeer

- Vanaf 19 maart 2018 wordt doorgaand verkeer omgeleid via N60 (tot Oudenaarde), N8 (richting Brakel) en N454 (Stene / Zottegemstraat) richting centrum Schorisse.
- Fase 1 (vanaf N60 tot de Etikhovestraat)
 - Lijnbus en schoolbussen kunnen omleiding volgen via Maalzaakstraat
 - Plaatselijk verkeer blijft mogelijk
- Overige fasen:
 - Omleiding wordt voorzien voor doorgaand verkeer
 - Plaatselijk verkeer zal zoveel mogelijk verzekerd worden
 - Wijziging aan omleidingen of fasering worden gecommuniceerd via bewonersbrieven en via de facebookpagina en de website van gemeentebestuur Maarkedal

Praktische info

Contactgegevens diverse partners

- Nutsmaatschappijen via gemeentebestuur Maarkedal
- Wegen- en rioleringswerken:
 - **Gemeentebestuur Maarkedal**
 - Dienst Publieke Ruimte en Patrimonium – 055 33 46 64
 - Dienst Omgeving en Wonen – 055 33 46 44
 - Communicatiedienst – 055 33 46 42
 - **Stad Oudenaarde** Cathy Clarys – 055 33 51 37
 - **Aquafin** Jona Londers – 03 450 45 11
 - **Farys** Pieter Martens – 055 30 73 52
 - **Ontwerper** Ingenieursbureau Goegebeur – D’Hauwer
Jan D’Hauwer – 054 32 04 70
 - **Aannemer** BESIX Infra
Jan Maheur – 0478 87 31 19
 - **Tijdens uitvoering**
Afgevaardigde bewoners tijdens werfvergadering / deelfase van de werken?

Praktische info

Aannemer neemt maatregelen om hinder voor de aangelanden tot een minimum te herleiden

- Gebruik van tijdelijke steenslag om toegankelijkheid te verzekeren
 - Sleuven onmiddellijk dichten na aanleg riolering
 - Opbraak verhardingen beperken in functie van de aanleg van riolering
 - Toegankelijkheid opritten verzekeren door aanleg tijdelijke steenslag
 - Indien nodig voetgangersbruggen te plaatsen ter hoogte van de sleuven
 - ...
- Collecteren van huisvuilophaling tijdens uitvoering der werken
 - Afspraak met huisvuilophaaldienst waar collecteren van huisvuil zal gebeuren.
 - Collecteren van huisvuil gebeurt door aannemer.
 - Duidelijke afspraken maken met aannemer (dag voor ophaaldienst ter beschikking stellen van het huisvuil, ...).
- Infobrieven te verspreiden door de aannemer:
 - Ingeval van tijdelijk niet-bereikbaarheid van de opritten (bv. glijbekisting, aanleg KWS, ...)

Handelaars - Hinderpremie

De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming voor **ondernemers** die geconfronteerd worden met **ernstige hinder** door werken voor de deur van de zaak.

Ondernemingen die in aanmerking komen, worden hier automatisch en tijdig van op de hoogte gebracht door het Agentschap Innoveren en ondernemen van de Vlaamse overheid. De hinderpremie is vastgesteld op 2.000 euro.

Meer info:

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Hinderpremie

Koning Albert II-Laan 35 bus 12

1030 Brussel

hinderpremie@vlaio.be

www.vlaio.be/hinderpremie

Toelichting afkoppelingswerken

Toelichting Aquafin

- Waarom afkoppelen
- Werkwijze

Toelichting Farys

- Afkoppelen op privaat domein

Tot slot

Nog vragen?